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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Модель школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС»

	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	Модель школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС

	2
	Сроки реализации проекта
	2019 - 2020 годы

	3
	Вид проекта
	Школьный управленческий

	4
	Руководитель проекта
	Громчевская Людмила Николаевна, директор школы

	5
	Администратор  проекта
	Александрова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР

	6
	Координатор  проекта
	Хомич Галина Геннадьевна, заместитель директора по ВР

	7
	Перечень исполнителей проекта
	Педагоги дополнительного образования школы и муниципалитета

	II. Описание проекта

	8
	Цель реализации проекта
	Создание школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС

	9
	Задачи проекта
	1. Разработка и апробирование модели деятельности школы как школьного  центра в пространстве дополнительного образования.

2. Создание и реализация  модели современной развивающей среды (информационно - образовательной, творческой, зон предъявления социального успеха) для обеспечения системы условий введения ФГОС основного общего образования (в том числе с целью расширения образовательной среды за счет социальных партнеров).

3. Модернизация содержания образования через эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, совершенствование рабочих программ по отдельным предметным областям, в том числе за счет усиления исследовательской, проектной и социально-значимой деятельности.

4. Создание условий для  перехода от кружковой работы к эффективной модели клубных микросоциумов для повышения эффективности внеурочной деятельности.

5. Изменение системы оценки качества образования отдельных учеников, классных коллективов, деятельности учителей и других работников школы в рамках внедрения ФГОС основного общего образования (в том числе учет внеурочных достижений учащихся и оценка эффективности дистанционного образования).

6. Формирование условий для распространения опыта внедрения ФГОС образования в рамках сетевого взаимодействия школ Азовского района посредством создания среды для повышения квалификации и самообразования учителей, в том числе в новых формах (развитие дистанционных форм, вебинары).
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	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	На региональном уровне:
- образовательное учреждение, предъявляющее и распространяющее опыт работы по моделированию образовательного пространства посредством межступенной преемственности, интеграции основного и дополнительного образования, через внедрение деятельностных технологий.

На муниципальном уровне:
- организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам организации внеурочной деятельности.

На уровне ОУ:
- создание модели взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования (школьного центра дополнительного образования) по организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС;

- координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся

- разработка и апробация образовательных программ дополнительного образования по конкретным направлениям внеурочной деятельности;

- обобщение передового педагогического опыта по теме проекта.
На уровне учащихся:
- достижение личностных и метапредметных результатов в освоении основной образовательной программы;

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни;

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
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	Индикаторы проекта
	№ 
Индикаторы

Количественные показатели

1
Увеличение количества социальных партнеров: школа и учреждения дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
4 -2019 год, 7 – 2020 год
2
Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных программами внеурочной деятельности, реализуемых педагогами   
79 % - 2019, 83 % – 2020 год
3
Создание сети социальных партнеров с целью реализации проекта
Количество социальных партнеров, с которыми заключены договора
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	Срок реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта
	Дата начала 
	Дата окончания

	
	
	1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта
	май 2019  
	сентябрь 2019 года

	
	
	2 этап. Реализация проекта
	октябрь 2020
	март 2020 года

	
	
	3 этап. Рефлексивно-оценочный
	апрель 2020
	сентябрь 2020
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	Основные риски реализации проекта
	1.Не все учителя готовы работать в инновационном режиме
2. Недостаточная материальная база МБОУ «Приваленская СОШ»

3. Отказ социальных партнеров от взаимодействия.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

проекта «Модель школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС»
	№

п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия

	1 этап. Определение  и создание условий, необходимых для реализации проекта

	1
	Исследование образовательного заказа на определенные направления внеурочной деятельности
	Май 2019
	Разработка модели   взаимодействия  общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей  в условиях реализации ФГОС 
	Администратор проекта

	2
	Самообследование ОУ с целью оценки образовательных ресурсов необходимых для реализации внеурочной деятельности
	Май 2019
	Справка по самообследованию
	Руководитель проекта

	3
	Общешкольное родительское собрание
	Сентябрь 2019
	Решение родительского собрания
	Координатор проекта

	4
	Педагогические советы «Школьное дополнительное образование: проблемы и перспективы развития»
	Сентябрь 2019
	Принятие образовательной программы ОУ и УДО, циклограммы   деятельности, расписания занятий
	Директор школы

	5
	Проведение совместных установочных проблемных семинаров для педагогов общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования на основе интегративно-комплексных моделей организации внеурочной деятельности.
	Сентябрь 2019
	Разработка нормативно-правовых документов: Положения о сетевом взаимодействии ОУ с УДО, учреждениями культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников в условиях реализации ФГОС, Типового договора о сотрудничестве ОУ и УДО в условиях реализации ФГОС
	Администратор проекта

	6
	Семинар «Механизмы и условия интегративного взаимодействия УДО и ОУ в аспекте актуальных задач внедрения ФГОС»
	Сентябрь2019
	Создание методических рекомендации по организации дополнительного образования с учетом специфики организационной модели интеграционного взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования
	Администратор проекта

	2 этап. Реализация проекта

	1
	Педагогическая лаборатория педагогов ОУ и УДО, работающих в условиях интеграционного взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования
	Октябрь 2019
	Создание банка методик оценки результативности дополнительного образования обучающихся

	Руководитель проекта

	2
	Индивидуальные и групповые консультации для педагогов ОУ и УДО, работающих в условиях интеграционного взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования
	Ноябрь 2019 – февраль 2020
	Успешная реализация проекта
	Администратор проекта

	3
	Взаимодействие с социальными партнерами
	Ноябрь 2019 – февраль 2020
	Планы совместной деятельности по реализации дополнительного образования в рамках реализации ФГОС
	Руководитель проекта

	4
	Организация психолого-педагогического сопровождения организации внеурочной деятельности обучающихся
	Ноябрь 2019 – февраль 2020
	Программа психологического сопровождения организации внеурочной деятельности обучающихся
	Социальный педагог, классные руководители

	5
	Корректировка деятельности по реализации проекта в соответствии с результатами анализа.
	Ноябрь 2019
	Внесение изменений в проект по реализации дополнительного образования в рамках реализации ФГОС
	Руководитель проекта

	6
	Мониторинг результативности и качества внеурочной  деятельности обучающихся
	Март 2020
	Справка по результатам мониторинга, рекомендации 
	Администратор проекта

	3 этап. Рефлексивно-оценочный

	1
	Муниципальная  научно-практическая конференция
	Апрель 2020
	Сборник материалов конференции
	Руководитель проекта

	2
	Анализ соответствия полученных результатов поставленным задачам.
	Май 2020
	Аналитическая справка по результатам анализа
	Администратор проекта

	3
	Определение форм обобщения и распространения опыта реализации проекта на уровне муниципалитета и на региональном уровне.
	Июль 2020
	Перспективный план обобщения и распространения опыта реализации проекта на уровне муниципалитета и на региональном уровне 
	Администратор проекта

	4
	Распространение опыта по реализации проекта на уровне региона и Азовского района
	Август - сентябрь 2020
	Выступления педагогов и администрации школы на педагогическом марафоне, педчтениях. Подготовка печатных статей в журнал «Образование» 
	Руководитель проекта


